

		FT-AGT- 003 -005				
		APROBACIÓN:15-04-2021			VERSIÓN: 001	
SEDES DE ELECTROHUILA – EL SAIRE						
EDIFICIO	DEPENDENCIAS		FECHA INICIO	FECHA FINAL	TOTAL DIAS DE MANTENIMIENTO	
EDIFICIO SAIRE	Primer piso	Contact Center	11	01/02/2025	28/02/2025	180
		PQR	30	01/03/2025	30/03/2025	
		Zona Norte	21	01/04/2025	30/04/2025	
		Perdidas	13	01/05/2025	31/05/2025	
		Radicación	3	01/06/2025	30/06/2025	
		Almacén	5	01/07/2025	31/07/2025	
		TOTAL	83			

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO POR INTERVENIR EDIFICIO EL SAIRE	83
TOTAL DÍAS DE MANTENIMIENTO	180