≡lectroHuila		CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO			FT-AGT- 003 -005		
		EQUIPOS DE CÓMPUTO		APROBACIÓN: 15-04-2021	VERSIÓN: 001		
SEDES DE ELECTROHUILA  – ZONA SUR							
		20147 3011	TOTAL	550114	55.0114		
EDIFICIO	DEPENDENCIAS		TOTAL EQUIPOS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	TOTAL DIAS DE MANTENIMIENTO	
PITALITO	PISO UNICO	División Zona Sur	28	01/11/2025	30/11/2025	30	
		TOTAL	28				

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO	
POR INTERVENIR	28
ZONA SUR	
TOTAL DÍAS DE MANTENIMIENTO	30